





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

**ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ» ΣΤΗ
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Μ.Σ.Ε.Ε. 67391 ΑΦΜ 060890473-Δ.Φ.Υ.Γ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 22Α-Τ.Κ. 54634-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 968633 e-mail: vargyr@tee.gr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	 ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 - 54006 ΚΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Α.Φ.Μ.: 801028087 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ.ΓΕ.ΜΗ 16040453223 Αρ.Μητρώου: 45641 Κυριακή Κλειώ Μιχαλοπούλου Πολιτικός Μηχανικός Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Προγραμματισμός εκτέλεσης έργου

Ο προγραμματισμός εκτέλεσης του έργου γίνεται με κριτήρια, την φύση, το είδος των υποέργων, την σειρά κατασκευή τους και το χρόνο προμήθειας των υλικών.
Η προτεινόμενη διάρκεια των έργων, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

α/α	Εργασία	Εβδομάδες																				
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	40	48	52	53
1	Προγραμματισμός εργασιών																					
2	προετοιμασία εργοταξίου																					
3	Παραγγελίες υλικών																					
4	Αποξήλωση ψυκτη																					
5	Αποξήλωση μονώσεων δωματίων																					
6	Εργασίες μόνωσης Δωματίων																					
7	Αντικατάσταση panel οροφής																					
8	Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας																					
9	Εγκατάσταση free cooling στις ΚΚΜ																					
10	Αισθητήρες CO2																					
11	Τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών																					
12	Αντικατάσταση αντλιών νερού																					
13	Τοποθέτηση εναλλακτών αέρα στις ΚΚΜ																					
14	Τοποθέτηση φωτιστικών LED																					
15	Τοποθέτηση αυτοματισμών φωτισμού																					
16	Εγκατάσταση ανεμιστήρων σε WC																					
17	Εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας																					
18																						
19																						
20																						

Εργασίες κατασκευής

Δοκιμές συσκευών - μηχανημάτων

Παράδοση έργου

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

26/06/2024

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

A.M. 27391

ΑΦΜ 060890473-Δ.Φ.11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 22Α-Τ.Κ. 54634-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 968633-4-mail:vargyr@tee.gr

Βασίλειος Χ. Αργυρόπουλος

Μηχανολόγος Μηχανικός